Planificación del proyecto de GP Vanesa Casañola

15 dic 2024

cujae http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 13 nov 2024 - 24 may 2025

Progreso 18% Tarea 33 Recursos 7

Proyecto para la asignatura de gestión de proyecto


Tarea


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Prioridad
Reunión de inicio de proyecto	13/11/2024	13/11/2024	Alta
Planificación del proyecto	13/11/2024	22/11/2024	Normal
Crear plan de proyecto	13/11/2024	18/11/2024	Normal
Identificar riesgos del proyecto	19/11/2024	22/11/2024	Alta
Elaborar plan de contingencia	19/11/2024	22/11/2024	Alta
Incorporar modelo de aprendizaje automático para la extracción de tareas	25/11/2024	23/12/2024	El más alto
Selección del modelo	25/11/2024	29/11/2024	Alta
Implementación de la nueva solución	2/12/2024	6/12/2024	El más alto
Validar la solución	9/12/2024	18/12/2024	El más alto
Corrección de errores	9/12/2024	18/12/2024	Alta
Documentar la nueva solución	19/12/2024	23/12/2024	Alta
Implementar un mecanismo para el seguimiento de tareas	26/12/2024	28/1/2025	El más alto
Selección de la metodología para la solución	26/12/2024	30/12/2024	Normal
Implementar la metodología seleccionada	6/1/2025	10/1/2025	El más alto
Validar la solución	13/1/2025	17/1/2025	El más alto
Correcciópn de errores	13/1/2025	17/1/2025	Alta
Documentar la solución	20/1/2025	22/1/2025	Alta
Entrega de corte del informe al tutor	23/1/2025	27/1/2025	Normal
Reunión para chequeo de acuerdos y requisitos	28/1/2025	28/1/2025	Normal
Implementar un sistema para la extracción y seguimiento de tareas	28/1/2025	11/4/2025	El más alto
Diseñar la interfaz del sistema	28/1/2025	14/2/2025	Alta
Implementar la interfaz diseñada	17/2/2025	17/3/2025	El más alto
Vincular los módulos desarrollados con la interfaz	18/3/2025	31/3/2025	El más alto
Diseñar y ejecutar las pruebas para el funcionamiento del sistema	1/4/2025	8/4/2025	El más alto
Corrección de errores	1/4/2025	8/4/2025	Alta
Documentar la solución	9/4/2025	11/4/2025	Alta
Entrega del informe al tutor	21/4/2025	25/4/2025	Alta
Corrección del informe y segunda entrega al tutor	28/4/2025	2/5/2025	Alta
Entrega del informe de tesis	5/5/2025	5/5/2025	El más alto
Preparar exposición	5/5/2025	9/5/2025	Normal
Predefensa de tesis	12/5/2025	16/5/2025	El más alto
Responder preguntas del oponente	12/5/2025	16/5/2025	Alta
Defensa de tesis	19/5/2025	23/5/2025	El más alto

2

Recursos

Nombre	Función
Vanesa	Jefe de proyecto
Vanesa	Analista
Vanesa	Planificador
Vanesa	Gestor de configuración
Vanesa	Arquitecto/ Diseñador
Vanesa	Programador
Vanesa	Probador





4



